






Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Recursos
1		<b>Proyecto Web Site LagunaMar</b>	<b>113 días</b>	<b>vie 01/04/05</b>	<b>vie 09/09/05</b>		
2		<b>Inicio</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 01/04/05</b>	<b>vie 01/04/05</b>		
3		Reunión de Arranque (kickoff)	1 día	vie 01/04/05	vie 01/04/05		Corp. Union,Listbeth
4		Definición del equipo de trabajo	1 día	vie 01/04/05	vie 01/04/05		Listbeth,Corp. Union
5		<b>Levantamiento de Información</b>	<b>43 días</b>	<b>lun 04/04/05</b>	<b>vie 03/06/05</b>		
6		<b>Especificación de Requerimientos</b>	<b>34 días</b>	<b>lun 04/04/05</b>	<b>vie 20/05/05</b>		
7		Presentación Gerencia de Requerimientos	1 día	jue 07/04/05	jue 07/04/05		Corp. Union,Listbeth,Olga
8		Preparación material para lev. de requerimientos	2 días	vie 08/04/05	lun 11/04/05		Listbeth
9		<b>Tiempo Compartido</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 12/04/05</b>	<b>mié 04/05/05</b>		
10		Sesión de Trabajo # 1	1 día	mar 12/04/05	mar 12/04/05		Corp. Union,Olga,Listbeth
11		Sesión de Trabajo # 2	1 día	mié 13/04/05	mié 13/04/05		Corp. Union,Olga,Listbeth
12		Sesión de Trabajo # 3	1 día	mié 20/04/05	mié 20/04/05		Corp. Union,Olga,Listbeth
13		Elaboración del Informe Esp. de Req. y Matriz de Req. V1	6 días	mié 20/04/05	mié 27/04/05		Listbeth
14		Entrega al Equipo de Proyecto para su revisión	0 días	mié 27/04/05	mié 27/04/05	13	Listbeth
15		Revisión por parte del Equipo de Proyecto	3 días	jue 28/04/05	lun 02/05/05	14	Corp. Union
16		Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos V1	2 días	mar 03/05/05	mié 04/05/05	15	Listbeth
17		<b>Hotel</b>	<b>26 días</b>	<b>mié 13/04/05</b>	<b>jue 19/05/05</b>		
18		Análisis preliminar de Req. Hotel	6 días	mié 13/04/05	jue 21/04/05		Corp. Union,Listbeth,Olga
19		Visita a MLM - Sesión de Trabajo # 1	2 días	jue 05/05/05	vie 06/05/05		Corp. Union,Listbeth,Gaby
20		Análisis y Definición de Requerimientos	6 días	lun 09/05/05	lun 16/05/05	19	Listbeth,Gaby,Agustín
21		Actualizac. del Informe Req. del Hotel	3 días	mar 17/05/05	jue 19/05/05	20	Listbeth
22		<b>Página Web</b>	<b>34 días</b>	<b>lun 04/04/05</b>	<b>vie 20/05/05</b>		
23		Definición Objetivos de Mercadeo	5 días	lun 04/04/05	vie 08/04/05		Corp. Union,Valmore
24		Definición de la Estructura y Diseño del Site	10 días	lun 09/05/05	vie 20/05/05		Félix,Listbeth,Agustín,Corp. Union
25		Entrega Prototipo	0 días	vie 20/05/05	vie 20/05/05	24	Listbeth
26		Actualización Final Documento y Matriz de Requerimientos V2	3 días	lun 23/05/05	mié 25/05/05	24	Listbeth[50%],Agustín[50%]
27		Entrega de Especificación de Requerimientos para aprobación	0 días	mié 25/05/05	mié 25/05/05	26	Listbeth
28		Revisión Especificación de Requerimientos Equipo Funcional	5 días	jue 26/05/05	mié 01/06/05	27	Corp. Union
29		Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	0 días	vie 03/06/05	vie 03/06/05		Corp. Union
30		<b>Sistemas Operacionales Involucrados</b>	<b>35 días</b>	<b>vie 08/04/05</b>	<b>vie 27/05/05</b>		
31		Presentación CLS y Resort Link	1 día	mar 12/04/05	mar 12/04/05		Corp. Union,Listbeth,Olga
32		Presentación Consulta Integral Versión actual	1 día	vie 08/04/05	vie 08/04/05		Corp. Union,Listbeth,Olga
33		Presentación Consulta Integral Nueva versión	1 día	vie 15/04/05	vie 15/04/05		Corp. Union,Listbeth,Olga
34		Presentación Sistema CLS y Tarifario	1 día	jue 05/05/05	jue 05/05/05		Corp. Union,Listbeth,Gaby
35		Recepción Inf. Plataforma Técnica y Diccionario de Datos	3 días	lun 18/04/05	jue 21/04/05		Corp. Union,Listbeth
36		Análisis Estructura de Datos	5 días	lun 23/05/05	vie 27/05/05		

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Recursos
37	<b>Informe Especificación de Requerimientos Aprobado</b>	0 días	mié 01/06/05	mié 01/06/05	28	
38	<b>Matriz de Requerimientos Revisada y Aprobada</b>	0 días	mié 01/06/05	mié 01/06/05	28	
39	<b>Diseño</b>	8 días	jue 26/05/05	lun 06/06/05		
40	Elaboración Diseño Lógico y Físico de la aplicación	5 días	jue 26/05/05	mié 01/06/05	27	Agustín,Loredana,Gaby,Olga[50%],Listbeth
41	Análisis de tablas y aplicaciones administrativas	3 días	jue 02/06/05	lun 06/06/05	40	Agustín,Loredana,Gaby,Olga[50%],Listbeth
42	<b>Diseño de la Aplicación Completado</b>	0 días	mié 01/06/05	mié 01/06/05	40	
43	<b>Modelo E-R Completado</b>	0 días	lun 06/06/05	lun 06/06/05	41	
44	<b>Plan de Pruebas</b>	11 días	mar 07/06/05	mar 21/06/05		
45	Elaboración Plan de Pruebas	5 días	mar 07/06/05	lun 13/06/05	41	Olga[50%],Listbeth[50%]
46	Revisión Plan de Pruebas con Equipo de Trabajo	3 días	mar 14/06/05	jue 16/06/05	45	Listbeth,Olga,Loredana,Gaby,Agustín
47	Ajustes recomendados al Plan de Pruebas	3 días	vie 17/06/05	mar 21/06/05	46	Olga
48	<b>Plan de Pruebas elaborado y revisado</b>	0 días	mar 21/06/05	mar 21/06/05	47	
49	<b>Configuración técnica (N2C y WIB)</b>	64 días	jue 12/05/05	jue 11/08/05		
50	Crear aplicación, tablas y atributos	5 días	mar 07/06/05	lun 13/06/05	41	Loredana,Gaby,Agustín
51	Configuración Aplic. (Adm. de Sev., FAQ, galería de fotos, etc.)	35 días	mar 14/06/05	mié 03/08/05	50	Loredana,Gaby,Agustín
52	Configuración Integración con Sist. Operac (CLS, Tarifario, TC)	30 días	jue 30/06/05	jue 11/08/05		Gaby
53	Configuración WIB	45 días	jue 12/05/05	vie 15/07/05		Félix[25%],Agustín[50%],Olga[25%]
54	Presentación Prototipo # 1	2 días	jue 30/06/05	vie 01/07/05		Loredana,Listbeth
55	Presentación Prototipo # 2	2 días	jue 28/07/05	vie 29/07/05		Gaby,Listbeth
56	<b>Solución Configurada</b>	0 días	mié 03/08/05	mié 03/08/05	51	
57	<b>Pruebas de Certificación</b>	10 días	vie 12/08/05	jue 25/08/05		
58	Preparación de datos para las pruebas	5 días	vie 12/08/05	jue 18/08/05	52	Corp. Union
59	Realización de Pruebas de Funcionalidad	5 días	vie 19/08/05	jue 25/08/05	58	Corp. Union,Listbeth,Olga[50%]
60	<b>Pruebas de Certificación aprobada</b>	0 días	jue 25/08/05	jue 25/08/05	59	
61	<b>Preparación para el arranque</b>	24 días	lun 25/07/05	jue 25/08/05		
62	Configuración Infraestructura Técnica	2 días	vie 12/08/05	lun 15/08/05	52	Corp. Union,Gaby
63	Revisión / prperación Información y material a publicar	15 días	lun 25/07/05	vie 12/08/05		Corp. Union
64	Ajustes a la configuración y Web Services	8 días	mar 16/08/05	jue 25/08/05	62	Gaby
65	<b>Documentación</b>	10 días	jue 04/08/05	mié 17/08/05		
66	Guía del Usuario - Administrador de la solución	10 días	jue 04/08/05	mié 17/08/05	56	Loredana,Listbeth[50%]
67	<b>Adiestramiento</b>	21 días	jue 04/08/05	jue 01/09/05		
68	Preparación Material	10 días	jue 04/08/05	mié 17/08/05	56	Loredana,Olga[50%]
69	Taller de Adiestramiento - Administrador WIB y Back-Office	5 días	vie 26/08/05	jue 01/09/05	60	Listbeth,Gaby,Olga[50%],Loredana
70	<b>Puesta en Producción</b>	2 días	vie 02/09/05	lun 05/09/05	69	Corp. Union,Gaby,Listbeth
71	<b>Manejo del Cambio</b>	30 días	lun 01/08/05	vie 09/09/05		Corp. Union[25%],Listbeth[25%],Olga[50%]
72	<b>Gerencia de Proyecto</b>	25 días	mié 20/04/05	mar 24/05/05		

Id	 Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Recursos
73	 Planificación	25 días	mié 20/04/05	mar 24/05/05		Listbeth
74	<b>Cierre</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 06/09/05</b>	<b>vie 09/09/05</b>		
75	Preparación Presentación Cierre de Proyecto	3 días	mar 06/09/05	jue 08/09/05	70	Listbeth
76	Reunión Cierre de Proyecto	1 día	vie 09/09/05	vie 09/09/05	75	Corp. Union,Listbeth