

















ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Puesta en marcha de e_Orchestra	42 days	Thu 11/05/06	Mon 10/07/06		
2		Definir Herramientas,Técnicas y Plantillas	15 days	Thu 11/05/06	Wed 31/05/06		
3		Gerencia de Proyectos	7 days	Thu 11/05/06	Fri 19/05/06		Listbeth Rojas[50%]
4	 	Operación, Mant y Soporte (OMS)	2 days	Wed 17/05/06	Thu 18/05/06		Aron Levy[25%];Giovanni Savoca[25%]
5		Informar a Katy (Tierra Network) para revisión	1 day	Tue 16/05/06	Tue 16/05/06		Listbeth Rojas[25%]
6		Reunión revisión plantillas y acordar acciones	1 day	Wed 17/05/06	Wed 17/05/06		Listbeth Rojas[25%];Katy Martin[25%]
7		Revisión por parte de Tierra Network y GWT	3 days	Thu 18/05/06	Mon 22/05/06	6	Katy Martin[25%];Giovanni Savoca[25%]
8		Ajustes recomendados por Tierra Network y GWT (S/A)	2 days	Tue 23/05/06	Wed 24/05/06	7	Listbeth Rojas[50%]
9		Elaborar plantilla esp. req. Holanda	4 days	Fri 26/05/06	Wed 31/05/06		Katy Martin[25%]
10		Enviar plantilla a Listbeth para revisión	0 days	Wed 31/05/06	Wed 31/05/06	9	Katy Martin
11		Plantillas revisadas y acordadas	0 days	Wed 31/05/06	Wed 31/05/06	10	
12		Procesos y Metodologías	6 days	Fri 19/05/06	Fri 26/05/06		
13		Revisión Metodología Desarrollo de Soluciones	2 days	Fri 19/05/06	Mon 22/05/06		Katy Martin[25%];Giovanni Savoca[25%]
14		Revisión de la documentación de Procesos	2 days	Tue 23/05/06	Wed 24/05/06	13	Katy Martin[25%];Listbeth Rojas[25%]
15		Realizar ajustes Metodología y Procesos (S/A)	2 days	Thu 25/05/06	Fri 26/05/06	14	Listbeth Rojas[50%]
16		Procesos y Metodología definida	0 days	Fri 26/05/06	Fri 26/05/06	15	
17		Estrategia Comunicacional	15 days	Mon 29/05/06	Fri 16/06/06		
18		Definir esquema de comunicación a los equipos de Trab	5 days	Mon 29/05/06	Fri 02/06/06	16	Katy Martin[25%];Listbeth Rojas[25%];Giovanni :
19		Preparar material de apoyo	10 days	Mon 05/06/06	Fri 16/06/06	18	Listbeth Rojas;Katy Martin[25%]
20		Conformación Equipo Aseguramiento Calidad	6 days	Mon 29/05/06	Mon 05/06/06		
21		Sesión de Trabajo personas designadas QA	1 day	Mon 29/05/06	Mon 29/05/06	16	Listbeth Rojas[50%];Katy Martin[50%]
22		Establecer lineamientos y reglas de trabajo	3 days	Tue 30/05/06	Thu 01/06/06	21	Katy Martin[25%];Listbeth Rojas[25%];Giovanni :
23		Documentación procesos y procedimientos	2 days	Fri 02/06/06	Mon 05/06/06	22	Listbeth Rojas
24		Equipo de Aseguramiento de Calidad Conformado	0 days	Mon 05/06/06	Mon 05/06/06	23	
25		Implantación Help Desk GWT	36 days	Wed 17/05/06	Thu 06/07/06		
26		Análisis de la solución y status HD actual	4 days	Wed 17/05/06	Mon 22/05/06		Listbeth Rojas[50%];Loredana Russo[50%]
27		Revisión del HD actual y emisión de comentarios	5 days	Thu 01/06/06	Wed 07/06/06		Katy Martin[50%]
28		Configurar aplicación	20 days	Tue 23/05/06	Mon 19/06/06	26	Loredana Russo[50%]
29		Pruebas integrales (QA)	5 days	Tue 20/06/06	Mon 26/06/06	28	Listbeth Rojas[25%];QA
30		Realizar ajustes de funcionalidad	5 days	Tue 27/06/06	Mon 03/07/06	29	Loredana Russo[50%]
31		Pase a Producción	2 days	Tue 04/07/06	Thu 06/07/06	30	Aron Levy
32		Puesta en marcha	0 days	Thu 06/07/06	Thu 06/07/06	31	Listbeth Rojas;Loredana Russo;Aron Levy
33		Help Desk implantado y funcionando	0 days	Thu 06/07/06	Thu 06/07/06	32	
34		Manejo del cambio	15 days	Thu 15/06/06	Thu 06/07/06		Katy Martin[25%];Listbeth Rojas[25%]

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
35		Incorporación en GEDI documentación definida	35 days	Tue 16/05/06	Mon 03/07/06		
36		Definir estructura, crear carpetas e incluir documentos	35 days	Tue 16/05/06	Mon 03/07/06		Listbeth Rojas[25%]
37		<i>Documentación estandar en GEDI</i>	<i>0 days</i>	<i>Mon 03/07/06</i>	<i>Mon 03/07/06</i>	36	
38		Traducción documentación a Inglés	20 days	Wed 31/05/06	Tue 27/06/06		
39		Cierre de actividades	2 days	Fri 07/07/06	Mon 10/07/06	33	Katy Martin;Listbeth Rojas;Giovanni Savoca