

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Trabajo	Fin	Pred	Recursos
1	Proyecto WebSite Egresados UCV	46,25 días	mar 14/11/06	650 hrs	vie 19/01/07		
2	Reunión de Arranque	0,38 días	mar 14/11/06	6 hrs	mar 14/11/06		LR;Lore
3	Análisis y preparación material para definición requerimientos	2 días	lun 20/11/06	8 hrs	mar 21/11/06		Lore[50%]
4	Especificación de Requerimientos	11,5 días	jue 23/11/06	64 hrs	vie 08/12/06		
5	Levantamiento de Información	4,5 días	jue 23/11/06	20 hrs	mié 29/11/06		
6	Mesa de Trabajo #1	0,5 días	jue 23/11/06	8 hrs	jue 23/11/06		LR;Lore;EUCV
7	Mesa de Trabajo #2	0,5 días	mié 29/11/06	12 hrs	mié 29/11/06		AB;EUCV;Lore;LR
8	Elaboración del Informe Especificación de Req.	3 días	mié 29/11/06	12 hrs	vie 01/12/06		Lore[50%]
9	<i>Entrega al Equipo de Proyecto E. UCV para su revisión</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 01/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>vie 01/12/06</i>	8	
10	Revisión por parte del Equipo de Proyecto E. UCV	2 días	lun 04/12/06	16 hrs	mar 05/12/06	9	EUCV
11	<i>Recepción de ajustes recomendados al Informe</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 05/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>mar 05/12/06</i>	10	
12	Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	1 día	mié 06/12/06	4 hrs	mié 06/12/06	11	Lore[50%]
13	<i>Entrega de Especificación de Req. para aprobación</i>	<i>0 días</i>	<i>jue 07/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>jue 07/12/06</i>	12	Lore
14	Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	1,5 días	jue 07/12/06	12 hrs	vie 08/12/06	13	EUCV
15	Informe Especificación de Requerimientos Aprobado	0 días	vie 08/12/06	0 hrs	vie 08/12/06	14	
16	Configuración y Desarrollo	34 días	lun 20/11/06	338 hrs	lun 08/01/07		
17	Creación estructura WiB3 para la Página Web	2 días	lun 20/11/06	2 hrs	mar 21/11/06		Aron[13%]
18	Creación de aplicaciones en N2C	2 días	lun 20/11/06	2 hrs	mar 21/11/06		Aron[13%]
19	Configuración WiB3	15,34 días	mié 22/11/06	58 hrs	mié 13/12/06		
20	Migración del Sitio actual a WiB V3	10 días	mié 22/11/06	40 hrs	mar 05/12/06		FA[50%]
21	Presentación y aprobación a la Asociación de E. UCV	0,34 días	mié 06/12/06	6 hrs	mié 06/12/06	20	EUCV;FA;Lore
22	Ajustes sobre recomendaciones Asociación E. UCV	5 días	mié 06/12/06	12 hrs	mié 13/12/06	21	FA[30%]
23	Configuración Nuevas Aplicaciones	33 días	mar 21/11/06	276 hrs	lun 08/01/07		
24	Directorio de Egresados y Amigos de la UCV	9 días	mar 21/11/06	40 hrs	vie 01/12/06		AB[56%]
25	Contáctanos	6 días	lun 04/12/06	24 hrs	lun 11/12/06	24	AB[50%]
26	Emisión de Carnets	6 días	mar 12/12/06	24 hrs	mar 19/12/06	25	AB[50%]
27	Administración de Banners	3 días	mié 20/12/06	16 hrs	vie 22/12/06	26	AB[67%]
28	Galería de Imágenes	3 días	mar 26/12/06	16 hrs	jue 28/12/06	27	AB[67%]
29	Blog	3 días	vie 29/12/06	24 hrs	mié 03/01/07	28	AB
30	Integración Profit Plus	20 días	mié 29/11/06	108 hrs	mié 27/12/06		AB[50%];LR[15%];Lore[50%]
31	Definición perfiles de usuario	1 día	jue 04/01/07	8 hrs	jue 04/01/07	29	Lore
32	Pruebas internas	2 días	vie 05/01/07	16 hrs	lun 08/01/07	31	Lore
33	Funcionalidades de la Página Web Configuradas	0 días	jue 04/01/07	0 hrs	jue 04/01/07	31	
34	Plan de Pruebas	3,5 días	mar 19/12/06	24 hrs	vie 22/12/06		
35	Elaboración Plan de Pruebas	0,5 días	mar 19/12/06	4 hrs	mar 19/12/06	15	Lore
36	Revisión Plan de Pruebas con Equipo de Trabajo	2 días	mar 19/12/06	16 hrs	jue 21/12/06	35	EUCV[50%];Lore[50%]

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Trabajo	Fin	Pred	Recursos
37	Ajustes recomendados al Plan de Pruebas	1 día	jue 21/12/06	4 hrs	vie 22/12/06	36	Lore[50%]
38	Plan de Pruebas elaborado y revisado	0 días	vie 22/12/06	0 hrs	vie 22/12/06	37	
39	Pruebas de Certificación	6 días	vie 05/01/07	43 hrs	vie 12/01/07		
40	Preparación para las pruebas en ambiente de desarrollo	1 día	vie 05/01/07	2 hrs	vie 05/01/07	33	Lore[25%]
41	Realización de Pruebas de Funcionalidad	3 días	lun 08/01/07	24 hrs	mié 10/01/07	40	EUCV[50%];Lore[50%]
42	Realización de Ajustes recomendados	2 días	jue 11/01/07	17 hrs	vie 12/01/07	41	AB[50%];FA[25%];Lore[32%]
43	Pruebas Certificadas	0 días	vie 12/01/07	0 hrs	vie 12/01/07	42	
44	Documentación	10 días	mié 03/01/07	42 hrs	mar 16/01/07		
45	Preparación documentos técnicos y de usuarios	5 días	jue 04/01/07	10 hrs	mié 10/01/07	29	Lore[25%]
46	Ajustes a la documentación	2 días	lun 15/01/07	12 hrs	mar 16/01/07	43	AB[50%];Lore[25%]
47	Técnica WIB	5 días	mié 03/01/07	20 hrs	mar 09/01/07		FA[50%]
48	Adiestramiento	3 días	mié 10/01/07	48 hrs	vie 12/01/07		
49	WiB3	1 día	mié 10/01/07	16 hrs	mié 10/01/07		FA;Lore
50	Aplicaciones	2 días	jue 11/01/07	32 hrs	vie 12/01/07	49	AB;Lore
51	Puesta en Producción	3 días	lun 15/01/07	24 hrs	mié 17/01/07		
52	Migración de aplicaciones	2 días	lun 15/01/07	8 hrs	mar 16/01/07	43	Aron[50%]
53	Pruebas integrales	1 día	mié 17/01/07	16 hrs	mié 17/01/07	52	LR;EUCV
54	Gerencia de Proyecto	42 días	mar 14/11/06	39 hrs	vie 12/01/07		
55	Planificación	18 días	mar 14/11/06	24 hrs	jue 07/12/06		Lore[17%]
56	Control y Seguimiento	31 días	vie 01/12/06	15 hrs	vie 12/01/07		Lore[6%]
57	Cierre	1,25 días	jue 18/01/07	14 hrs	vie 19/01/07		
58	Preparación Presentación Cierre de Proyecto	1 día	jue 18/01/07	8 hrs	jue 18/01/07	53	Lore[83%];LR[17%]
59	Reunión Cierre de Proyecto	0,25 días	vie 19/01/07	6 hrs	vie 19/01/07	58	LR;EUCV;Lore