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1. OBJETIVO.
El objetivo de éste documento es listar los materiales y equipos con largo tiempo de entrega correspondientes al TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT” a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.

Estos materiales y equipos, por su largo tiempo de entrega ó por las características técnicas que los constituyen, hacen que su obtención sea una actividad crítica en el tiempo de ejecución del proyecto y justifican la necesidad del uso de marcas y/o modelos específicos.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
Este documento contempla la Identificación de los Materiales y Equipos de Largo Tiempo de Entrega (LTE), considerados como críticos, cuyos tiempos determinados de entrega, puedan generar un impacto importante en la fase de construcción.
3. ALCANCE DEL PROYECTO.
Este proyecto está contemplado dentro de los planes de desarrollo PDVSA Industrial para el período comprendido entre los años 2007-2013.

El proyecto tiene como finalidad desarrollar la ingeniería básica y de detalle del TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS, que comprende la elaboración de los productos de las disciplinas Arquitectura, Civil, Mecánica, Electricidad, Instrumentación y Procesos, para la construcción de un Taller con área industrial y oficinas, y una superficie total aproximada de quince mil ciento veinte metros cuadrados (15.120 m2).
El Taller deberá cumplir con los requerimientos de PDVSA Industrial en cuanto a normas sanitarias, sismo-resistentes, eléctricas y de sistemas contraincendios, así como a las recomendaciones de evacuación y desalojo rápido del mismo.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

JD1010901-TN18D3-CD11001 Especificaciones Técnicas de Construcción.
JD1010901-TN18D3-CD13001 Cómputos Métricos.
JD1010901-TN18D3-MD16009 Especificaciones de Grúas y Polipastos.
JD1010901-TN18D3-MD16008 Especificaciones de Carretones Eléctricos.
JD1010901-TN18D3-MD05001 Lista de Equipos.
JD1010901-TN18D3-MP01001 Implantación de Equipos.
JD1010901-TN18D3-ED21001 Hoja de Datos de Equipos Eléctricos (LTE).
JD1010901-TN18D3-ED20001 Especificaciones de Equipos Eléctricos.
JD1010901-TN18D3-EP01001 Disposición de Equipos Eléctricos.
5. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LARGO TIEMPO DE ENTREGA.
En la elaboración de la Lista de Materiales y Equipos de Largo Tiempo de Entrega (LTE), se han seleccionado aquellos equipos cuyo tiempo de entrega es mayor a seis (6) meses, los cuales en general están relacionados con los siguientes sistemas:

· Civil:

· Vigas Estructurales.
· Mecánica:


· Sistema de Aire Acondicionado.

· Sistemas de Grúas y Polipastos.
· Sistema de Carretones Eléctricos.
· Electricidad:

· Sistemas de Distribución de Potencia y Transformadores.
La Tabla Nº 5.1 lista los materiales y equipos considerados como críticos y de largo tiempo de entrega, indicando descripción, cantidad, capacidad, fabricantes sugeridos, tiempo estimado de entrega y precio unitario de referencia. Los datos técnicos se tomaron de los documentos de referencia de este documento.
Tabla N°5.1 Lista de Materiales y Equipos de Largo Tiempo de Entrega Taller de Tanques de Control de Sólidos.
[image: image1.emf]Viga Acero Estructural HEA 600 587 TON $/TON 2.000,00 $1.174.000,00

Viga Acero Estructural HEA 650 238 TON $/TON 2.000,00 $476.000,00

$1.650.000,00

Aire Acondicionado Compacto 10 TR 3 EQ 10 TR

1. ELGA

2. INPERCA

3. CLIMAORIENTE

4. EL PARAMO, C.A.

> 6 Meses $8.139,00 $24.417,00

Grúa Puente Doble 32/5 TON 9 EQ 32/5 TON

1.-KONECRANES C.A.

2.-FERRUM C.A.

> 6 Meses $361.344,23 $3.252.098,10

Carretón Eléctrico 2 EQ 32 TON DTA Carretones Eléctricos > 6 Meses $96.358,46 $192.716,92

$3.469.232,03

Transformador Eléctrico en Aceite 1 EQ 2 MVA $279.069,77 $279.069,77

Transformador Eléctrico Tipo Seco  1 EQ 500 kVA $53.488,37 $53.488,37

Transformador Eléctrico Tipo Seco  1 EQ 112,5 kVA $12.674,42 $12.674,42

Transformador Eléctrico Tipo Seco  1 EQ 75 kVA $9.302,33 $9.302,33

Sistema de Transferencia Manual (Con 

fusible y enclavamiento mecánico) 

1 EQ 150A -13,8 kV $58.139,53 $58.139,53

Centros de Distribución de Potencia CDP 1 EQ  hasta 3000 A $209.302,33 $209.302,33

Centros de Distribución de Fuerza CDF 2 EQ  hasta 1600 A $174.418,60 $348.837,21

$970.813,95

Notas:

1. Abreviaturas

     TM: TONELADA MÉTRICA (1000 Kg)

     TR: TONELADA DE REFRIGERACIÓN (12,000 btu/h)

     MQ: MÁQUINA

     EQ: EQUIPO

2. Paridad Cambiaria U.S. Dólar - BsF: 1 $ = 4,30 BsF

TOTAL DISCIPLINA ELECTRICIDAD

TOTAL DISCIPLINA MECÁNICA

DISCIPLINA ELECTRICIDAD

1. CAIVET

2. TECA

> 6 Meses

1. GRUPO TEMI

2. MASTER CIRCUITOS

3. METAELECTRIC, C.A.

> 6 Meses

DISCIPLINA MECÁNICA

DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD (1) CAPACIDAD FABRICANTES SUGERIDOS

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

ENTREGA

PRECIO UNITARIO 

(REFERENCIA), $ (2)

PRECIO TOTAL 

(REFERENCIA), $ (2)



DISCIPLINA CIVIL

1.-FERRUM

2.-MAPLOCA

> 6 Meses

TOTAL DISCIPLINA CIVIL
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