Caracas, 08 de Febrero de 2007

MINUTA

Reunión Proyecto Intranet Banco Caroní
Vicepresidencia de Sistemas – Puerto Ordaz 

Objetivo: 

· Seguimiento a las acciones acordadas el 11-01-2007

· Cierre de Actividades del proyecto por parte de GWT
Asistentes: Javier Aguilera, Carlos Guevara, Dayanara Vivas, Gladys Vallejo, Onellys Gil, Edgard Aviléz, María González, Zoraya Bou, Verónica Polanco, Aura González y  Listbeth Rojas.

Puntos Tratados:

· Se revisó el status de cada una de las acciones definidas para la culminación del proyecto, y se acordaron nuevas fechas para la realización de las acciones pendientes por parte del equipo Banco Caroní. Ver documento anexo, “ACCIONES”
· L. Rojas informó que por parte de GWT, todas las actividades definidas en el alcance del proyecto fueron completadas. Los dos ambientes (desarrollo y producción) quedaron listos para que Banco Caroní los utilice y administre. 
· Se revisó el Informe de Especificación de Requerimientos con la finalidad de verificar que cada uno de los requerimientos establecidos fueron cubiertos y así cerrar el proyecto por parte de GWT. Sin embargo, el Sr. J. Aguilera indicó que se reunirá con su equipo el próximo jueves 15-02-2007 a las 2:00 p.m. para revisar la Intranet y confirmar el cierre del proyecto.  
· Dirección de la Intranet en Ambiente de Desarrollo: 190.1.1.85/index_intranet.htm. Este ambiente está destinado para pruebas y atención de nuevos requerimientos a configurar. 
· Dirección de la Intranet en Ambiente de Producción: intranet.bancocaroni.com. Este es el ambiente configurado para que los trabajadores de Banco Caroní lo utilicen una vez realizado el lanzamiento. 
· L. Rojas informó que se realizó la carga masiva de todos los usuarios de la Intranet, especificados en el archivo Excel entregado por BC en el mes de diciembre a GWT. Esta carga se llevó a cabo en ambos ambientes. Adicionalmente, recordó que el login de acceso corresponde al “nombre.apellido” del Trabajador y su password al número de cédula de identidad (tal como se acordó en la especificación de requerimientos).

· Para el caso del servidor de N2C con la conexión Oracle, se acordó que mientras no se encuentre una solución al problema, la carga y acciones en la tabla de usuarios seguirá un procedimiento semi-automático, haciendo uso de las facilidades que N2C ofrece. 
· Se acordó que el lanzamiento de la Intranet será el 28-02-2007
ACCIONES 
Proyecto Intranet Banco Caroní
	Descripción
	Status
	Responsable
	Fecha Plan

	Viaje de Aron Levy (GWT) para la preparación del servidor de producción
	Completado
	Viaje: V. Polanco

Instalación: GWT
	15-01-2007

	Enviar a GWT de la información correspondiente a Guía Telefónica (Hoja Excel para carga masiva)
	Pendiente
	Gilberto Martínez / Karelys Prado / C. Guevara
	08-02-2007

(prueba)

	Evaluar posibilidad de suministrar a la empresa GWT acceso VPN. Se notificará decisión.
	Completado
	Javier Aguilera
	15-01-2007

	Cambiar nombre de acceso a la Intranet por: Portal.caroní.com   y no intranet.bancocaroni.com
	Pendiente
	Edelalcira Millán
	En el momento de salir a producción

	Evaluar que no se pierda la operatividad de las Aplicaciones web que están actualmente en el servidor 18 con la nueva Intranet. Migrar las aplicaciones al servidor de la intranet
	Completado
 Se acordó que las 4 aplicaciones ASP tendrán enlace al servidor donde residen (Cadivi; Seg reclamos, Pagos y Sicri) 
	Dayanara Vivas
	15-01-2007

	Instalar Cliente Oracle en el servidor de desarrollo
	Completado
	Edgard Aviléz
	12-01-2007

	Instalar Cliente Oracle en Servidor de Producción
	Completado
	Edgard Aviléz
	15-01-2007

	Preparar los .bat pendientes e incluir en la Intranet (Ej. Semáforo, GroupWise). Llamada desde los iconos de la Intranet 
	En Progreso (falta Semáforo)
	Dayanara Vivas
	08-02-2007

	Realizar pruebas piloto en agencias bancarias para evaluar performance: Unare y Castillito
	Completado

Repetir las pruebas, incluir San Fernando y El Palmar
	Gladys Vallejo, Edelalcira Millán
	18-01-2007

15-02-2007

	Definir tablas de ADAM que emitirá acciones para usuarios de la Intranet
	Completado
	María González, Luís García
	17-01-2007

	Revisar factibilidad de incorporar en la aplicación “Reservación de Salas” que valide si la sala está ocupada en el momento que la persona llena la solicitud
	Completado
	GWT
	22-01-2007

	Definir frecuencia de ejecución del programa que extrae registros de usuarios de ADAM y envía a la Intranet
	
	BC / E. Avilez 
	En el momento de salir a producción

	Revisar y realizar ajustes en aplicaciones (Ej. Resize, Notif. Mensaje sin leer)
	Completado
	GWT
	26-01-2007

	Realizar adiestramiento en el uso de la aplicación de Gestión de Documentos a: Elizabeth Quiroz y Norma Materán 
	Pendiente
	Gladys Vallejo
	22-02-2007

	Realizar adiestramiento a la Sra. Kler Pereira  en aplicación Adm. de Salas. V. Polanco debe coordinar fecha y hora de este adiestramiento
	Pendiente
	V. Polanco - GWT
	22-02-2007

	Pruebas de funcionalidad de la Intranet en Producción (performance)
	Completado
	GWT
	22-01-2007

	Realizar pruebas de llamadas a las aplicaciones operacionales desde la Intranet (Amb. Producción)
	En Progreso


	Dayanara Vivas
	09-02-2007

	Enviar a GWT matriz pruebas de certificación
	Completado
	G. Vallejo, G. Martínez
	08-02-2007

	Realizar pruebas de integración ADAM – IBC (Amb. Desarrollo)
	En Progreso

Espera solventar caso Oracle
	M. González, L. García y E. Aviléz 
	24-01-2007

	Realizar pruebas integrales de funcionalidad Intranet en  Amb. Producción
	Completado
	GWT 
	26-01-2007

	Realizar cambios en la B.D de Guía Telefónica sugeridas en reunión del 17-01-2007. 

No. Telefónico, No. Extensión, No. Fax
	Completado
	GWT
	19-01-2007

	Enviar archivos html editables a Dayanara
	Completado
	GWT
	18-01-2007

	Realizar carga masiva de la información Usuarios Intranet
	Completado
	GWT
	29-01-2007

	Realizar pruebas conexión PHP – Oracle (serv. Desarrollo y Producción)
	En Progreso

Espera solventar caso Oracle
	E. Avilez
	22-01-2007

	Realizar pruebas conexión ASP - Oracle
	Completado
	D. Vivas
	25-01-2007

	Lanzamiento de la Intranet
	
	J. Aguilera

V. Polanco
	28-02-2007

	Cierre del proyecto
	
	
	Espera por información del Sr. J Aguilera


