



Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos
- Documento Técnico -



DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

PROYECTO: DESARROLLO FÁBRICA DE CILINDROS COMPUESTOS PARA DISTRIBUCIÓN DOMÉSTICA DE GLP
FASE: INGENIERIA CONCEPTUAL
DOCUMENTO: PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP) CAGUA - ANEXO B: PLANTA DE FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PLÁSTICO Y ENSAMBLAJE FINAL
DISCIPLINA: GENERAL
Nº PROYECTO: JB010935

DOCUMENTO NUMERO
JB010935-XG0C3-GD27001-01
DOCUMENTO RLG
C-1-009-G-IN-10-01

1 DE 3

Rev. 0

Fecha: 29/04/10

	Duración (Meses)	Meses																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Plan Maestro Ejecución del IPC	24																								
Reunión de Arranque	0																								
Pruebas en frío (Pre-commissioning)	4																								
Pruebas en caliente (commissioning)	4																								
1.- Area General																									
Ingeniería	5																								
Trabajos temporales y movilización	4																								
Preparación del sitio y movimiento de tierra	5																								
Urbanismo y Paisajismo	5																								
2.- Area de Proceso de Recubrimiento																									
2.1.- Unidades de Inyección																									
Ingeniería de detalle	5																								
Montaje	7																								
2.1.1.- Procura																									
Planos preliminares	5																								
Fabricación de equipos	5																								
Transporte y nacionalización	3																								
2.2.- Sistema de Enfriamiento																									
Ingeniería de detalle	5																								
Montaje	10																								
2.2.1.- Procura																									
Planos preliminares	5																								
Fabricación de equipos	9																								
Transporte y nacionalización	3																								
2.3- Sistema de Almacenamiento																									
Ingeniería de detalle	5																								
Montaje	10																								
2.3.1.- Procura																									
Planos preliminares	5																								
Fabricación de equipos	9																								
Transporte y nacionalización	3																								



Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos
- Documento Técnico -



DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO		DOCUMENTO NUMERO
PROYECTO:	DESARROLLO FÁBRICA DE CILINDROS COMPUESTOS PARA DISTRIBUCIÓN DOMÉSTICA DE GLP	JB010935-XG0C3-GD27001-01
FASE:	INGENIERIA CONCEPTUAL	DOCUMENTO RLG
DOCUMENTO:	PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP) CAGUA - ANEXO B: PLANTA DE FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PLÁSTICO Y ENSAMBLAJE FINAL	C-1-009-G-IN-10-01
DISCIPLINA:	GENERAL	2 DE 3
Nº PROYECTO:	JB010935	Rev. 0 Fecha: 29/04/10

	Duración (Meses)	Meses																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.4.- Matrices o Moldes																									
Ingeniería de detalle	5																								
2.4.1.- Procura																									
Planos preliminares	5																								
Fabricación de equipos	9																								
Transporte y nacionalización	4																								
2.5.- Unidad de Reciclaje																									
Ingeniería de detalle	2																								
Montaje	2																								
2.5.1.- Procura																									
Planos preliminares	2																								
Fabricación de equipos	4																								
Transporte y nacionalización	3																								
4.- Servicios																									
4.1.- Suministro de Gas																									
Ingeniería	5																								
Procura de los Sistemas de Servicios	8																								
Construcción	8																								
4.2.- Suministro de Aire Comprimido																									
Ingeniería	5																								
Procura de los Sistemas de Servicios	8																								
Construcción	8																								
4.3.- Sistema Eléctrico																									
Ingeniería	5																								
Procura de los Sistemas de Servicios	8																								
Construcción	8																								
4.4.- Sistema Agua																									
Ingeniería	5																								
Procura de los Sistemas de Servicios	8																								
Construcción	8																								

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

PROYECTO:

DESARROLLO FÁBRICA DE CILINDROS COMPUESTOS PARA DISTRIBUCIÓN DOMÉSTICA DE GLP

FASE:

INGENIERIA CONCEPTUAL

DOCUMENTO:

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP) CAGUA - ANEXO B: PLANTA DE FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PLÁSTICO Y ENSAMBLAJE FINAL

DISCIPLINA:

GENERAL

Nº PROYECTO:

JB010935

DOCUMENTO NUMERO

JB010935-XG0C3-GD27001-01

DOCUMENTO RLG

C-1-009-G-IN-10-01

3 DE 3

Rev. 0

Fecha: 29/04/10

	Duración (Meses)	Meses																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.5.- Automatización y Telecom																									
Ingeniería	5																								
Procura de los Sistemas de Servicios	8																								
Construcción	8																								
5.- Sitio de trabajo																									
5.1.- Galpones Industriales y Oficinas Administrativas																									
Ingeniería	6																								
Procura de Edificaciones	6																								
Construcción	11																								
5.2.- Instalaciones Eléctricas																									
Ingeniería	5																								
Procura del Sistema	5																								
Construcción	9																								
5.3.- Sistemas Contraincendio y antiruido																									
Ingeniería	4																								
Procura del Sistema	4																								
Construcción	8																								
6.- Capacitación y Entrenamiento de Personal																									
6.1.- Selección de Personal																									
Reclutamiento	3																								
Selección	2																								
6.2.- Capacitación																									
Teórica	3																								
Práctica	6																								