


¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Reunión de Kickoff el 05-Mar-2007
- Implantación en ambiente de desarrollo/pruebas
- Elaboración y entrega de Documento de Especificación de Requerimientos
- Plantillas para carga de datos en formato .csv (de Excel)

¿Qué debería haber pasado?

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)



Fecha	5-Mar	27-Mar	10-Abr	24-Abr	8-May	22-May	5-Jun
Programado	0,00	26,00	40,00	57,00	66,00	92,00	100,00
Real	0,00	26,00					



Leyenda	
◆	$ Desviación \leq 5\%$
◆	$ Desviación > 5\%$ y $ Desviación \leq 10\%$
◆	$ Desviación > 10\%$