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DOCUMENTO NUMERO

PROYECTO: DESARROLLO FABRICA DE CILINDROS COMPUESTOS PARA DISTRIBUCION DOMESTICA DE GLP JB010935-XG0C3-GD27001-03
FASE: INGENIERIA CONCEPTUAL DOCUMENTO RLG
DOCUMENTO: PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO (PEP) BARRANCAS DEL ORINOCO - ANEXO B: PLANTA DE C-1-009-G-IN-10-03
FABRICACION DE RECUBRIMIENTO PLASTICO Y ENSAMBLAJE FINAL
DISCIPLINA: GENERAL 1DE3
N° PROYECTO: JB010935 Rev. 0 Fecha: 29/04/10
Duracién Meses
(Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Plan Maestro Ejecucién del IPC 24
Reunién de Arranque 0
Pruebas en frio (Pre-commissioning) 4
Pruebas en caliente (commissioning) 4
1.- Area General
Ingenieria 5
Trabajos temporales y movilizacion 4
Preparacion del sitio y movimiento de tierra 5
Urbanismo y Paisajismo 5
2.- Area de Proceso de Recubrimiento

Ingenieria de detalle 5
Montaje 7
2.1.1.- Procura
Planos preliminares 5
Fabricacién de equipos 5
Transporte y nacionalizacion 3
Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.2.1.- Procura
Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3
Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.3.1.- Procura
Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacién 3
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2.4.- Matrices o Moldes

Ingenieria de detalle 5

2.4.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 4
Ingenieria de detalle 2
Montaje 2
2.5.1.- Procura

Planos preliminares 2
Fabricacién de equipos 4
Transporte y nacionalizacion 3

4.- Servicios

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccion 8

4.2.- Suministro de Aire Comprimido

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccién 8

4.3.- Sistema Eléctrico

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccién 8

4.4.- Sistema Agua

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccién 8
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Duracién Meses
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4.5.- Automatizacion y Telecom

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccién 8

5.- Sitio de trabajo

5.1.- Galpones Industriales y Oficinas Administrativas

Ingenieria 6
Procura de Edificaciones 6
Construccion 11

5.2.- Instalaciones Eléctricas

Ingenieria 5
Procura del Sistema 5
Construccion 9

5.3.- Sistemas Contraincendio y antiruido

Ingenieria 4
Procura del Sistema 4
Construccion 8

6.- Capacitacion y Entrenamiento de Personal

6.1.- Seleccion de Personal

Reclutamiento 3

Seleccion 2

6.2.- Capacitacion

Teobrica 3

Practica 6
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