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JDESCRIPCION DEL CONTENIDO

DOCUMENTO NUMERO

PROYECTO: DESARROLLO FABRICA DE CILINDROS COMPUESTOS PARA DISTRIBUCION DOMESTICA DE GLP JB010935-XG0C3-GD27001-01
FASE: INGENIERIA CONCEPTUAL DOCUMENTO RLG
DOCUMENTO: PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO (PEP) CAGUA - ANEXO A: PLANTA DE FABRICACION DE C-1-009-G-IN-10-01
CILINDROS METALICOS
DISCIPLINA: GENERAL 1DE4
N° PROYECTO: JB010935 Rev. 0 Fecha: 29/04/10
Duracién Meses
(Meses) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Plan Maestro Ejecucién del IPC 24
Reunién de Arranque 0
Pruebas en frio (Pre-commissioning) 4
Pruebas en caliente (commissioning) 4
1.- Area General
Ingenieria 5
Trabajos temporales y movilizacion 4
Preparacion del sitio y movimiento de tierra 5
Urbanismo y Paisajismo 5
2.- Area de Proceso de Fabricacion

Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.1.1.- Procura
Planos preliminares 5
Fabricacién de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3
Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.2.1.- Procura
Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3
Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.3.1.- Procura
Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacién 3
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Duracién Meses

(Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.4.- Roladoras, rebordeadoras, punteadoras y acopladoras

Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.4.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3

2.5.- Soldadoras

Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.5.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3

2.6.- Hornos de Tratamiento Térmico

Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.6.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacién de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3

2.7.- Bancos de Prueba

Ingenieria de detalle 5

Montaje 10

2.7.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacion de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3
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2.8.- Granalladoras

Ingenieria de detalle 5
Montaje 10

2.8.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacién de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3
2.9.- Maquina para atornillar y desatornillar valvulas y Estacion de
impresion

Ingenieria de detalle 5
Montaje 10
2.9.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacién de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3

3.- Sistemas Auxiliares

3.1.- Manejo de Materiales

Ingenieria de detalle 5

Montaje 10

3.1.1.- Procura

Planos preliminares 5
Fabricacién de equipos 9
Transporte y nacionalizacion 3

4.- Servicios

4.1.- Suministro de Gas

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccion 8

4.2.- Suministro de Aire Comprimido

Ingenieria 5
Procura de los Sistemas de Servicios 8
Construccién 8
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Duracién Meses
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Ingenieria 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construccién 8

4.4.- Sistema Agua

Ingenieria 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construccién 8

4.5.- Automatizacién y Telecom

Ingenieria 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construccion 8

5.- Sitio de trabajo

5.1.- Galpones Industriales y Oficinas Administrativas

Ingenieria 6
Procura de Edificaciones 6
Construccion 11
Ingenieria 5
Procura del Sistema 5
Construccion 9
5.3.- Sistemas Contraincendio y antiruido

Ingenieria 4
Procura del Sistema 4
Construccion 8

6.- Capacitacion y Entrenamiento de Personal

6.1.- Seleccion de Personal

Reclutamiento 3

Seleccion 2

6.2.- Capacitacion

Tebrica 3

Préctica 6
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