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Plan Maestro Ejecución del IPC 24

Reunión de Arranque 0

Pruebas en frío (Pre-commissioning) 4

Pruebas en caliente (commissioning) 4

1.- Área General

Ingeniería 5

Trabajos temporales y movilización 4

Preparación del sitio y movimiento de tierra 5

Urbanismo y Paisajismo 5

2.- Área de Proceso de Recubrimiento

2.1.- Unidades de Inyección

Ingeniería de detalle 5

Montaje 7

2.1.1.- Procura

Planos preliminares 5

Fabricación de equipos 5

Transporte y nacionalización 3

2.2.- Sistema  de Enfriamiento

Ingeniería de detalle 5

Montaje 10

2.2.1.- Procura

Planos preliminares 5

Fabricación de equipos 9

Transporte y nacionalización 3

2.3- Sistema  de Almacenamiento

Ingeniería de detalle 5

Montaje 10

2.3.1.- Procura

Planos preliminares 5

Fabricación de equipos 9

Transporte y nacionalización 3

Duración 

(Meses)    

Meses
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2.4.- Matrices o Moldes

Ingeniería de detalle 5

2.4.1.- Procura

Planos preliminares 5

Fabricación de equipos 9

Transporte y nacionalización 4

2.5.- Unidad de Reciclaje

Ingeniería de detalle 2

Montaje 2

2.5.1.- Procura

Planos preliminares 2

Fabricación de equipos 4

Transporte y nacionalización 3

4.- Servicios

4.1.- Suministro de Gas

Ingeniería 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construcción 8

4.2.- Suministro de Aire Comprimido

Ingeniería 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construcción 8

4.3.- Sistema Eléctrico

Ingeniería 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construcción 8

4.4.- Sistema Agua

Ingeniería 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construcción 8
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4.5.- Automatización y Telecom

Ingeniería 5

Procura de los Sistemas de Servicios 8

Construcción 8

5.- Sitio de trabajo

5.1.- Galpones Industriales y Oficinas Administrativas

Ingeniería 6

Procura de Edificaciones 6

Construcción 11

5.2.- Instalaciones Eléctricas 

Ingeniería 5

Procura del Sistema 5

Construcción 9

5.3.- Sistemas Contraincendio y antiruido

Ingeniería 4

Procura del Sistema 4

Construcción 8

6.- Capacitación y Entrenamiento de Personal

6.1.- Selección  de Personal

Reclutamiento 3

Selección 2

6.2.- Capacitación

Teórica 3

Práctica 6
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